TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto

Alterações JABREF

Unidade Demandante

UTFPR - Universidade tecnológica federal do paraná

Gestor do Projeto

Diego Henrique de Abreu

Patrocinador

Ministério da educação

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	13/06/2018	Diego Abreu	Elaboração do documento

1. Justificativa

O jabref é um gerenciador de referências muito utilizado por pesquisadores. Atualmente não há uma maneira de pesquisar artigos, dificultando a busca dos mesmo, o que obriga o usuário a vasculhar todo o ficheiro para encontrar o que se deseja.

Com a implementação de uma ferramenta de busca em um ficheiro de arquivos, torna-se muito mais rápido e fácil encontrar o arquivo desejado além de organizá-los por relevância conforme a quantidade de citações do artigo.

2. Objetivo do Projeto

- Implementar um meio de busca de arquivos.
- Mostrar a quantidade de citações do documento buscado.
- Mostrar o fator de impacto do local em que o documento foi publicado.

Requisitos.

- A solução deve ser suficientemente testada antes da implantação.
- A busca deve ser realizada a partir do nome do artigo.
- O resultado da busca deve ser ordenado conforme a quantidade de citações do artigo.

4. Responsabilidades e Partes Interessadas

- Recursos Humanos recrutar colaboradores.
- Infraestrutura configurar máquinas para os desenvolvedores.
- Gerente de projetos gerenciar o projeto.
- Desenvolvedores desenvolver o projeto.

5. Escopo preliminar

Este projeto pretende implantar uma busca de arquivos para o jabref. Durante o desenvolvimento do projeto, uma versão de testes da ferramenta de busca pode ser liberada para terceiros a fim de testar sua eficiência. Este projeto será concluído quando a solução final for implantada.

6. Cronograma de marcos

- início do projeto 08/06/2018.
- desenho e desenvolvimento da solução 20/06/2018.
- simulação da solução 03/07/2018.
- solução implantada 05/07/2018.
- projeto completo 06/07/2018.

7. Riscos Iniciais

- Encerramento do projeto jabref.
- Mudanças no código fonte jabref.
- Falta de tempo para o desenvolvimento do projeto.

8. Tempo Estimado

24 dias após o início.

9. Custo Estimado

Sem custos.

10. Gerente do Projeto

Nome	Cargo	
Diego Henrique de Abre	Gerente de projetos	
Telefone	Endereço Eletrônico	
(44) 9 98980893	abreu.diego94@gmail.com	

11. Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura
Unidades Envolvidas	Data	Assinatura
Secretário-Geral/Diretor-Geral	Data	Assinatura

Versão: 2.0